Concept planning snoeien BLARICUM zomer 2019

	Week 30	Week 31	Week 32	Week 33	Week 34	Week 35	Week 36	Week 37	Week 38
Kern snoeien Blaricum									
Kern deelgebied 1									
Kern deelgebied 2									
Kern deelgebied 3									
Snoeien Begraafplaats Woensbergweg									
Begraafplaats									
Snoeien Bijvank									
Stichtseweg									
De Noord									
Park De mate									
Viersloot									
Stam en stobbe							Rooien		
Het Harde pad									
Het Merk (Randweg)									
Randweg oost									