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1. INLEIDING 
 

Het uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum, periode 2020, is de praktische uitwerking van het 

Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. Het uitvoeringsplan richt zich op een periode van een jaar. 

Ieder jaar wordt een nieuw uitvoeringsplan gemaakt. Daarin worden de plannen voor het komend jaar 

uiteengezet en wordt verslag gedaan van de voorgaande periode. Het uitvoeringsplan wordt ter 

vaststelling aan het college voorgelegd en ter kennisname aan de raad aangeboden. 

 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het ambitieuze Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022.  

Daarna volgen in hoofdstuk 3 per project de evaluatie van het voorgaande uitvoeringsplan en de plannen 

voor het komend jaar. Sommige projecten worden in regionaal verband, in samenwerking met de regio 

Gooi en Vechtstreek, uitgevoerd. Hoofdstuk 4 geeft de organisatie en het budget weer.  
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2. PROGRAMMA DUURZAAM BLARICUM 2018-2022 
 

Ambitieuze doelstelling 

 

Conform het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 moet er in 2022 28% CO2 bespaard zijn in 

Blaricum ten opzichte van 1990. Tevens moet er dan 16% duurzame energie worden opgewekt in de 

gemeente. Dit is een zeer ambitieuze doelstelling.  

 

Hoge ambitie voor CO2-reductie nader verklaard 

Van 1990 tot en met 2017, dus in 27 jaar tijd, is in Blaricum 10 kiloton CO2 bespaard (bron: 

Klimaatmonitor). Vanaf 2018 t/m 2022, dus in 5 jaar tijd, moet nog eens 4,82 kiloton, oftewel 4.820 ton 

CO2 bespaard worden om aan de doelstelling van het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 te 

voldoen. Het monitoren van CO2 gegevens loopt ruim 2 jaar achter in de databases, vandaar dat naar 

2017 gerefereerd wordt. 

 

CO2-uitstoot 

(kiloton) 

1990 2013 2015 2017 Doel 2022  Nog te 

realiseren 

CO2 

reductie 

2018-2022 

 

Totaal 

bekend in 

Nederland 

 

163.000 

 

142.957 

 

141.629 

 

135.722 

 

17% CO2 

reductie 

 

117.504 

 

28% CO2 

reductie 

 

18.218 

 

Blaricum 

exclusief 

auto(snel) 

wegen 

 

58 

 

50 

 

47 

 

48 

 

= 17 % CO2 

reductie 

t.o.v. 1990 

 

Eemnes heeft 

39 kiloton 

CO2 uitstoot 

 

Laren heeft 

60 kiloton 

CO2 uitstoot 

 

42 

 

= 28% CO2 

reductie 

t.o.v. 1990 

 

6 

 

Tabel1 : De cijfers komen uit de Klimaatmonitor. Exclusief de cijfers van 1990. Deze zijn overgenomen uit het Programma 

Duurzaam Blaricum 2018-2022.  
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Om een beeld te geven hoeveel 6 kton CO2 oftewel specifiek 6.430 ton CO2 is, hierbij een aantal 

kengetallen: 

 

 Een gemiddeld huishouden stoot ruim 9 ton CO2 per jaar uit (gas, elektra en vervoer). Als alle 4.738 

huishoudens in Blaricum in de periode 2018-2022 15 % CO2-uitstoot reduceren, wordt het doel 

bereikt. 

 Een reguliere windmolen van 3 MegaWatt bespaart jaarlijks zo’n 3.100 ton CO2. Er zijn dus ca. 2 

windmolens nodig om het doel in 2022 te halen. 

 Het gerealiseerde zonneveld langs de A1 in Eemnes bespaart jaarlijks zo’n 3.400 ton CO2. Er zijn dus 

ca. 2 van dergelijke zonnevelden nodig om het doel in 2022 te behalen. 

 

Hoge ambitie voor duurzame opwek nader verklaard 

In 2010 werd 3,1% van wat er aan energie wordt verbruikt duurzaam opgewekt, in 2015 5,1% en in 2017 is 

dat 4,4% (bron: Klimaatmonitor). Het monitoren van deze gegevens loopt ruim 2 jaar achter in de 

databases, vandaar dat naar 2017 gerefereerd wordt. Het doel van 16% duurzame energie-opwek in 2022 

is daarmee nog lang niet in zicht.  

 

Regionale ambitie  

Conform het Klimaatakkoord in Parijs wil Nederland in 2050 energieneutraal zijn. Conform het regionaal 

vastgestelde beleid in de regio Gooi en Vechtstreek willen we binnen één generatie en beslist voor 2050 

komen tot een energieneutrale regio. 

 
 

Vertaalslag naar uitvoering 

 

Bij de uitvoering van het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 wordt gekozen voor een 

pragmatische aanpak die aansluit bij de mogelijkheden die er op dit moment in de markt en bij 

gebouweigenaren zijn.  
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3. PROJECTEN  
 

 

In het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 worden de projecten genoemd die nodig zijn om de 

verduurzamingsdoelstelling te halen. In het Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018-2019 is per 

project een praktische vertaalslag hiervan gemaakt. Daarbij is rekening gehouden met de mogelijkheden 

die er op dat moment in de markt en bij gebouweigenaren waren.  

 

In dit hoofdstuk worden per project de acties van het Uitvoeringsplan Energietransitie Blaricum 2018-

2019 geëvalueerd. Tevens worden per project de plannen voor 2020 beschreven.  

 

De projecten zijn: 

Project 1:   Buurtgerichte aanpak naar aardgasloos en hernieuwbaar 

Project 2:   Stimuleren en ontzorgen 

Project 3:   Een goed draaiend energieloket 

Project 4:   Corporatiewoningen verduurzaamd 

Project 5:   Monumentale of beeldbepalende objecten verduurzaamd 

Project 6:   Gemeentelijk vastgoed verduurzaamd  

Project 7:   Maatschappelijke gebouwen verduurzaamd 

Project 8:   Particuliere initiatieven 

Project 9:   Gas en elektriciteit jaarlijks vergroend 

Project 10: Openbare verlichting vervangen door LED 

Project 11: Natuur en milieueducatie op scholen 

Project 12: Nieuwbouw aardgasloos 

Project 13: Verduurzamen VvE’s 

Project 14: Zonnepanelen op geluidsscherm 

Project 15: Communicatie en voorlichting 

Project 16: Verkenning ultradiepe geothermie (NIEUW) 
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PROJECT 1: BUURTGERICHTE AANPAK NAAR AARDGASLOOS 

 

 

Transitievisie Warmte 

Van Rijkswege moet elke gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte door de raad hebben 

vastgesteld. Daarin moet per wijk het alternatief voor aardgas staan. Tevens moet daarin een tijdspad 

zijn opgenomen waarin de wijken worden verduurzaamd. Voor de wijken die voor 2030 worden 

aangepakt moet er dan tevens een uitvoeringsplan gemaakt zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1:  

Weergave van de stappen die tot eind 2021 zullen worden doorlopen en op welk schaalniveau, in het kader van de Transitievisie 

Warmte (TVW). 
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RES 

Per RES-regio (Regionale Energie Strategie) moet een jaar na het ondertekenen van het Klimaatakkoord 

een bod uit worden gebracht hoe de regio bijdraagt aan hernieuwbare energie (met bewezen 

technieken, o.a. zon en wind) en hoe ze in een duurzame warmtevoorziening voorziet. Blaricum valt 

daarbij onder de deelregio Gooi en Vechtstreek, dat weer valt onder de RES-regio Noord-Holland Zuid 

(RES NHZ). Naar verwachting wordt eind dit jaar het Klimaatakkoord ondertekend. 

Afbeelding 2:  

Weergave van de stappen die tot en met 2021 zullen worden doorlopen en op welk schaalniveau in het kader van de RES. 
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Afbeelding 3:  Landelijke planning RES en Transitievisie Warmte  

 

 

Evaluatie 2018-2019 

 

In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 1 de onderstaande acties gepland. 

 
Actie 1: Kiezen of we een wijk aandragen als pilot voor de regio.  

Actie 2: In de regio meewerken aan de totstandkoming van een regionale energiekansenkaart. 

Actie 3: Start met één wijk, als pilot, die het meest potentie heeft om op korte termijn te 

verduurzamen. Aansluitend bij de wijk die qua openbare ruimte op de ‘schop’ gaat. 

 
Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid. 
 

Resultaat actie 1 

De Regio Gooi en Vechtstreek wil aan de slag met pilot wijkaanpakken om ervaring op te doen met de 

energietransitie in wijken. De gemeente Blaricum heeft de wijk de Bijvanck en VvE de Wetering 

aangedragen als potentiële pilots.  

 

Resultaat actie 2 

De gemeente Blaricum heeft meegewerkt en gedacht aan de totstandkoming van een 

Energiekansenkaart. Het betreft een GIS-kaart met vele kaartlagen met data die kan helpen om te 

komen tot een gemeentelijke Transitievisie Warmte. Het betreft onder andere data over de huidige 

infrastructuur (o.a. energie, riool, water), energiebronnen, gebouwinformatie en eigendomsinformatie. 

Als resultaat ligt er nu regionaal een eerste versie van de Energiekansenkaart. Er wordt regionaal iemand 
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aangetrokken die deze kaart bij gaat houden. Daarnaast wordt de kaart geïmplementeerd in het GIS-

systeem van de afzonderlijke gemeenten. 

 

Resultaat actie 3 

Aangezien er voor de wijk de Bijvanck een reconstructie gepland staat, is besloten om tevens de 

mogelijkheden voor een energietransitie in die wijk te verkennen. Voor deze verkenning is € 20.000 

subsidie bij de Provincie Noord-Holland aangevraagd en ontvangen. Bureau Overmorgen heeft op basis 

daarvan opdracht gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken. Begin 2020 wordt het 

onderzoeksresultaat opgeleverd. 

In november 2019 zijn de bewoners van de wijk door middel van een bewonersavond voor de eerste keer 

‘meegenomen’ in de opgave. De opkomst was dusdanig groot dat nog een herhaling van de avond in 

december volgt. Zodat bewoners die er de eerste keer niet bij konden zijn, alsnog de gelegenheid 

krijgen deel te nemen aan de bewonersavond. 

 

Afbeelding 4:  Bericht in Noord Hollands Dagblad 
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Plannen 2020 

 

In 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: Op basis van het onderzoeksresultaat van Bureau Over Morgen de energietransitie in de 

Bijvanck zo ver als mogelijk en gewenst meenemen in de plannen voor de reconstructie. 

Actie 2: Verkennen en opstarten van een gemeentelijke Transitievisie Warmte (TVW). 

Actie 3: Het organiseren van een lokaal atelier om tot gedragen scenario’s voor de RES te komen. 

Actie 4: Op regionale schaal komen tot een concept bod voor de RES-regio Noord-Holland Zuid. 

Actie 5: Afhankelijk van het verloop van acties 2 en 3: mogelijk komen tot een definitief bod voor de 

RES regio Noord-Holland Zuid.  

 

Uitvoering door: Het project Energietransitie in de Bijvanck is onderdeel van het grotere project 

Reconstructie van de Bijvanck. De projectmanager duurzaamheid en de projectleider van de Bijvanck 

werken hierin samen en betrekken de afdeling Openbare Ruimte erbij. De acties m.b.t. de TVW en de 

RES coördineert de Projectmanager duurzaamheid in overleg met de wethouder duurzaamheid. Ook 

hierbij worden de afdeling Openbare Ruimte en externe partijen betrokken. Ondersteuning wordt 

geboden vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek en de Provincie Noord-Holland. 

 

Kosten: Eventuele aanvullende onderzoekskosten voor het project Bijvanck zijn op dit moment nog niet 

duidelijk en vallen onder het reconstructie-project.  

 

De gemeentelijke kosten voor de Transitievisie Warmte (TVW) worden voor 2020 geraamd op € 20.000. 

De kosten voor het RES-traject worden voor 2020 eveneens geraamd op € 20.000. Daarbij zijn ook nog  

€ 2.500 kosten voor het organiseren van een lokaal atelier geraamd. Daarnaast zal de projectmanager 

duurzaamheid in 2020 veel uren spenderen aan de TVW en het RES-traject. 
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PROJECT 2: STIMULEREN EN ONTZORGEN 
 

 

Duurzaamheidslening Blaricum 

In Blaricum worden sinds 2018 duurzaamheidsleningen aangeboden. Laagrentende leningen, door middel 

van een revolverend fonds, voor het verduurzamen van woningen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse Gemeenten (SVn) beheert het fonds en verstrekt de leningen. Particuliere eigenaren kunnen 

tot een maximumbedrag van € 25.000 aanspraak maken op deze regeling. Er is door de gemeenteraad  

€ 500.000 beschikbaar gesteld voor deze regeling.  

 

Objectgebonden financiering 

In het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022, alsook in het onlangs gepresenteerde landelijke 

Klimaatakkoord, wordt voorgesteld om met objectgerichte financiering aan de slag te gaan. Op basis van 

concept onderzoeksresultaten van de Erasmus Universiteit om de baatbelasting als instrument voor 

objectgebonden financiering te gebruiken, blijkt dat vervolgstudie noodzakelijk is. De gemeente Eemnes 

gaat vooruitlopend hierop al mee experimenteren.  

 

Regionale ontzorgdienst 

Het tempo waarin op dit moment gebouweigenaren hun woning of bedrijven verduurzamen is te laag om 

tijdig de duurzaamheiddoelen te realiseren. Naast goede financieringsregelingen-/producten is het van 

belang te klantreis in zijn geheel vlot te trekken. Om de gebouweigenaar van A tot Z te ontzorgen. 

 

De Regio Gooi en Vechtstreek heeft daarom in samenwerking met de regiogemeenten, waaronder 

Blaricum, de contouren voor een “ontzorgdienst” opgesteld. Deze ontzorgdienst moet particuliere 

woningeigenaren en bedrijven van A tot Z helpen hun gebouw te verduurzamen.  

Deze dienstverlening biedt onder meer het volgende: 

 een betrouwbaar bouwkundig en financieel advies op maat en in alle stappen van de keten een 

betrouwbaar kwaliteitslabel door gecertificeerde adviseurs en bedrijven, 

 ondersteuning van de kracht van de lokale initiatieven, 

 de mogelijkheid tot opschaling naar significante aantallen verduurzamingsmaatregelen per jaar. 

 

Daarbij wordt met name ingezet op de no-regret maatregelen.  

 

Op basis van deze kaders is het Projectatelier.119 van Herman Schotman gevraagd dit plan nader uit te 

werken. Op basis van zijn plan is provinciale subsidie, met cofinanciering van de gemeenten, 

beschikbaar gesteld om de ontzorgdienst in 2020 te realiseren.  

 

WinstUitJeWoning 

Eind 2019 heeft de Rijksoverheid de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) regeling gelanceerd. Een 

regeling voor gemeenten om bewoners te stimuleren, d.m.v. ‘laaghangend fruit’ oplossingen, energie te 

besparen. De gemeente Blaricum is in dat kader in gesprek gegaan met de organisatie WinstUitjeWoning. 
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Een reeds bij 50 gemeenten bewezen initiatief dat bewoners faciliteert en ontzorgt om 

energiebesparende maatregelen te treffen. Het initiatief helpt bewoners en bedrijven elkaar op een 

efficiënte wijze te vinden en tegen een gunstig tarief tot energiebesparende maatregelen te komen. 

Vanuit de gemeente Blaricum is € 125.326 budget, voor uitvoering van dit initiatief in Blaricum, in het 

kader van de RRE-regeling aangevraagd. De gemeente is in afwachting van toekenning. De actie kan 

vooruitlopend op de Regionale ontzorgdienst de verduurzaming bij particulieren in 2020 op gang 

brengen. 

 

 

Evaluatie 2018-2019 

 

In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 2 de onderstaande acties gepland. 

 

Actie 1: De duurzaamheidslening voortzetten en verder onder de aandacht brengen. 

Actie 2: Verkenning mogelijkheden objectgebonden financiering in de regio en voor de gemeente 

Blaricum. 

 

Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid. 
 
Resultaat actie 1: Tot 18 oktober 2019 zijn er 41 duurzaamheidsleningen bij de gemeente aangevraagd. 

Daarvan zijn inmiddels 26 leningen door het SVn verstrekt. In totaal voor een bedrag van € 187.101. Dit 

komt neer op gemiddeld € 7.200 per lening. De meeste leningen zijn verstrekt voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Daarnaast zijn o.a. leningen voor de uitvoering van isolerende maatregelen en het 

installeren van warmtepompen verstrekt. 

 

Resultaat actie 2: In opdracht van de gemeente Laren is de mogelijkheid van objectgebonden 

financiering door middel van de baatbelasting onderzocht. Het resultaat daarvan is dat de baatbelasting 

niet zomaar kan worden ingezet voor objectgebonden financiering. Dat kan alleen met een ‘houtje-

touwtje’ oplossing van ‘baatbelasting op verzoek’ van de eigenaar. Maar daarmee is het onvoldoende 

objectgebonden. Om het wel objectgebonden te maken zal er nieuwe wet- en regelgeving moeten 

komen. In Bergen en Dalfsen wordt met de ‘houtje-touwtje’ oplossing geëxperimenteerd. De resultaten 

van het onderzoek worden met BZK in Den Haag besproken en kunnen eventueel leiden tot een 

initiatiefvoorstel voor een nieuwe wet. Daarnaast worden landelijk nog diverse andere vormen van 

objectgebonden financiering uitgeprobeerd.  

 

Objectgebonden financiering via een VvE-constructie is ook een interessante vorm. VvE-de Wetering, 

maakt hier gebruik van voor de financiering van de mogelijke renovatie en verduurzaming van haar 

complex. Ook grondgebonden woningen zouden zich kunnen formeren in een VvE voor de verduurzaming 

van hun woning. Op basis daarvan zouden ze gebruik kunnen maken van objectgebonden financiering. 

Zie ook project 13. 
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Plannen 2020 

 

In 2020 pakken we door met de volgende acties. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: De Duurzaamheidslening wordt voortgezet. Bekeken wordt of een extra stimulans in de regeling 

kan worden ingebouwd om isolerende maatregelen uit te voeren. Aangezien dit de basis is van 

verduurzamen. 

Actie 2: De ontwikkelingen met betrekking tot objectgebonden financiering blijven volgen. 

Actie 3: Regionaal realiseren van een ontzorgdienst. Het Projectatelier.119 zal dit project trekken. 

Tevens wordt extra capaciteit bij de regio Gooi en Vechtstreek hiervoor ingezet. De gemeente Blaricum 

zal in regionaal verband meedenken over de realisatie van de dienst. Zodra gereed, zal de gemeente 

burgers en bedrijven hiernaar verwijzen. 

Actie 4: Afhankelijk van de toekenning van de RRE-regeling in samenwerking met de organisatie 

WinstUitJeWoning een actie organiseren. 

 

Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid zal actie 1 en 2 uitvoeren en voor actie 3 de vertaalslag 

naar de gemeente Blaricum maken. Actie 4 zal uitgevoerd worden door WinstUitJeWoning in afstemming 

met de projectmanager duurzaamheid. 

 

Kosten: De raad heeft voor de uitvoering van de duurzaamheidslening € 500.000 beschikbaar gesteld. 

Daar kan de gemeente voorlopig nog mee vooruit. De gemeente Blaricum betaalt jaarlijks € 4.778 voor 

het Duurzaam Bouwloket. Dit bedrag telt mee als cofinanciering voor de Provinciale subsidie voor de 

regionale ontzorgdienst (zie project 3). Voor de eventuele actie met de organisatie WinstUitJeWoning is 

€ 2.500 gemeentelijke cofinanciering geraamd. De rest van de financiering van deze actie komt voort uit 

de subsidie vanuit de RRE-regeling. 
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PROJECT 3: EEN GOED DRAAIEND ENERGIELOKET 
 

 

Duurzaam Bouwloket 

Sinds 2016 moeten gemeenten en provincies een energieloket hebben. Bij een energieloket worden 

inwoners en ondernemers van de regio geïnformeerd over de mogelijkheden van energiebesparing en 

duurzame energie. De regio Gooi en Vechtstreek heeft een contract met het Duurzaam Bouwloket om 

voor alle regiogemeenten aan deze verplichting te voldoen. De regio ontvangt hier tot en met 2019 

provinciale subsidie voor.  

 

Op de website van de gemeente Blaricum wordt verwezen naar dit Duurzaam Bouwloket. Inwoners van 

Blaricum kunnen hier digitaal of telefonisch, kosteloos, onafhankelijk advies vragen.  

 

Afbeelding  4: Duurzaam Bouwloket Blaricum 

 

 

Evaluatie 2018-2019 

 

In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 3 de onderstaande actie gepland. 

 

Actie: De regio zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van een goed draaiend energieloket. 

Gemeente Blaricum zal dit in haar website, goed vindbaar, implementeren en dit aan de inwoners 

kenbaar maken.   
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Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid. 

 

Resultaat actie: Er is nagedacht over de toekomst van het Duurzaam Bouwloket binnen de regio Gooi en 

Vechtstreek. Besloten is dit loket op te nemen in de te ontwikkelen ontzorgdienst, zoals genoemd bij 

project 2. 

 

In de lokale media, zoals de Hei en Wei en op social media, is het Duurzaam Bouwloket geregeld onder 

de aandacht gebracht. Het loket heeft tot medio 2019 het volgende resultaat geleverd. De resultaten 

voor de rest van het jaar zijn nog niet bekend. 

 

 

Afbeeldingen 5 en 6: Aantal bezoekers Duurzaam Bouwloket Q1 en Q2 2019 
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Plannen 2020 

 
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 
 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: Het Duurzaam Bouwloket zichtbaarder maken en een meer uitgesproken signatuur van de regio 

Gooi en Vechtstreek geven. 

Actie 2: De website van het Duurzaam Bouwloket, alsook hun klantvolgsysteem en hun nieuwe 

bewonersapplicatie rechtstreeks koppelen aan de energiecoaches, technisch adviseurs en 

bedrijvencoalities vanuit de ontzorgdienst. 

 

Uitvoering door: Acties 1 zal uitgevoerd worden door de Regio Gooi en Vechtstreek in samenwerking met 

de regiogemeenten. Actie 2 zal worden uitgevoerd door Projectatelier.119 (ontwikkelaar ontzorgdienst, 

zie project 2) in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket, de Regio Gooi en Vechtstreek en de 

regiogemeenten.  

 

Kosten: De gemeente Blaricum betaalt jaarlijks € 4.778 voor het Duurzaam Bouwloket. Dit bedrag telt 

mee als cofinanciering voor de Provinciale subsidie voor de regionale ontzorgdienst (zie project 2).  
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PROJECT 4: CORPORATIEWONINGEN VERDUURZAAMD 
 

 

Een substantieel aantal woningen in Blaricum zijn woningen van woningcorporaties. De in Blaricum 

actieve woningcorporaties zijn: De Alliantie en Het Gooi en Omstreken. Zij hebben samen ca.1.051 

woningen in beheer. Aedes, VROM en de Woonbond hebben in 2012 een convenant gesloten waarin een 

doelstelling van 20% CO2-reductie is afgesproken in bestaand bezit in de periode 2008 - 2020. De 

landelijke doelstelling is dat in 2021 de 2,4 miljoen corporatiewoningen gemiddeld energielabel B 

hebben. Dat komt neer op een energiebesparing tussen 2008 en 2021 van 33%.  Het systeem van 

energielabels is voor corporaties vervangen door een energie-index (E.I.). Deze E.I. wordt op een nieuwe 

manier berekend. De Aedes-doelstelling, van gemiddeld label B, blijft met een E.I. van 1,25 overeind.  

 

Prestatieafspraken 

Met beide woningcorporaties heeft de gemeente dezelfde prestatieafspraken gemaakt over de periode 

2018-2022. In de prestatieafspraken staan afspraken over betaalbaarheid, nieuwbouw, leefbaarheid en 

verduurzaming. Deze afspraken zullen worden gemonitord. In aanvulling hierop zullen nadere afspraken 

gemaakt moeten worden om toe te werken naar energieneutrale en aardgasloze woningen, conform het 

gemeentelijke en regionale beleid. 

 

Gooi en Omstreken 

Het Gooi en Omstreken richt zich op een energie-index tussen 1,2 en 1,4.  

 

Alliantie 

De organisatieambitie van de Alliantie is een gemiddelde energie-index van maximaal 1,40 eind 2020 

(energielabel B), uitgezonderd monumenten. Waar mogelijk streeft de Alliantie naar een EI 1,2 of beter 

(energielabel A).  

 
Overeenkomst  

Naast de prestatieafspraken heeft de gemeente in september 2017 met de Alliantie een overeenkomst 

getekend over het woningbezit in Blaricum Dorp. Daarin is overeengekomen dat de Alliantie de komende 

5 jaar haar woningbezit in de gemeente Blaricum naar tenminste label B verduurzaamt. Hierbij biedt de 

Alliantie de huurders de mogelijkheid aan om zonnepanelen te plaatsen. Gestreefd wordt naar een 

betere prestatie dan label B. De haalbaarheid hiervan is afhankelijk van bouwtechnische beperkingen in 

de betreffende woningen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is minimaal 70% instemming van 

de bewoners vereist. Het betreft 94 woningen. Per verduurzaamde woning stelt de gemeente € 4.400 

(excl. btw) beschikbaar.  Onderstaande tabel heeft de Alliantie in haar activiteitenoverzicht opgenomen 

over de planning van de verduurzaming. 
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Afbeelding 7: Planning van de Alliantie voor de verduurzaming van haar woningen . 

 

 
Evaluatie 2018-2019 
 
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 4 de onderstaande actie gepland. 

 

Actie: De acties voortkomend uit de prestatieafspraken worden gecontinueerd. 

Deze acties hebben tot het volgende resultaat geleid. 

 

Resultaat acties:  

 

Gooi en Omstreken 

De gemiddelde energie-index van het gehele bezit van Het Gooi en Omstreken is nu 1,28 waarmee een 

voormalig Label B is bereikt (E.I. 1,40 -1,20). In de gemeente Blaricum heeft Het Gooi en Omstreken al 

diverse energieverbeteringsprojecten opgeleverd en valt de gemiddelde energie-index van 1,08 zelfs 

binnen het bereik van een voormalig Label A. Hiermee is het bezit van het Gooi en Omstreken in de 

gemeente Blaricum op het gewenste niveau.  

 

Alliantie 

De Alliantie heeft niet inzichtelijk wat de gemiddelde energie-index in 2019 van haar woningen is. De 

Alliantie heeft in Blaricum 82 eengezinswoningen die geschikt zijn om zonnepanelen op te leggen. Eind 

2017 is het project zonnepanelen op de meergezinswoningen van start gegaan. Tot en met 2019 zijn of 

worden aan de huurders van de eengezinswoningen zonnepanelen aangeboden. De Alliantie verwacht uit 

te komen op een deelnamepercentage van 50%. De eengezinswoningen die geen zonnepanelen hebben 

(door weigering van de huurder) krijgen deze alsnog bij mutatie. Dat geldt ook voor spijtoptanten.  
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Plannen 2020 
 
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 
 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie Gooi en Omstreken: Voorzetten van energieverbeteringsprojecten. In 2021 wordt het laatste 

project uit het energieverbeteringsprograma opgeleverd.   

 

Actie Alliantie: Voorzetten van energieverbeteringsprojecten. 

 

Uitvoering door: beide woningcorporaties. 

 

Kosten: De kosten voor de verduurzaming van de woningen komen voor rekening van de 

woningcorporatie. Daarbij zal de gemeente bij de Alliantie per verduurzaamde woning € 4.400 (excl. 

btw) beschikbaar stellen. Hiervoor is buiten het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 budget 

geraamd. 
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PROJECT 5: MONUMENTALE OF BEELDBEPALENDE OBJECTEN VERDUURZAAMD 
 

 

Blaricum heeft 146 monumenten en een beschermd dorpsgezicht. Het verduurzamen van deze 

monumentale en beeldbepalende gebouwen is extra moeilijk. Verduurzamingsmaatregelen kunnen het 

karakter van het gebouw aantasten.  

 

Voor de verduurzamingsopgave is het belangrijk dat er zo veel mogelijk drempels worden weggenomen 

om monumentale en beeldbepalende gebouwen te verduurzamen. Tegelijkertijd zal er een balans 

moeten worden gezocht wat wel en niet acceptabel is.  

 

 

Evaluatie 2018-2019 
 
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 5 de onderstaande actie gepland. 

 

Actie: Ontwikkelen stimulerend beleid en duidelijke kaders voor het verduurzamen van de 

monumentale en beeldbepalende objecten en het dorpsgezicht in Blaricum. Dit met hulp van de regio 

Gooi en Vechtstreek. 

 

Resultaat actie:  

Er zijn door het college van Blaricum in 2019 groene leges voor zonnepanelen op monumenten 

vastgesteld. Het betreft een pilot. Dit betekent dat monumenteneigenaren die hun woning met 

zonnepanelen willen verduurzamen nog maar een gering bedrag aan leges betalen. Uiteraard blijft er 

wel toetsing in het kader van de welstand plaatsvinden.  

 

Daarnaast hebben er op regionale schaal gesprekken met het bureau de Groene Grachten 

plaatsgevonden. De insteek is om handreikingen voor diverse typologieën panden te maken. 

Handreikingen hoe deze panden zijn te verduurzamen. Zodat monumenteneigenaren op basis van de 

handreikingen kunnen ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Op dit moment wordt onderzocht hoe het 

project van de Groene Grachten kan worden ondergebracht in de te ontwikkelen ontzorgdienst, zoals 

genoemd bij de projecten 2 en 3. 

 

  



 
 

 

  Pagina 22 van 52 

 

 

UITVOERING ENERGIETRANSITIE BLARICUM, 2020 

 

Plannen 2020 

 
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 
 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: De groene leges definitief laten opnemen in de legesverordening. 

Actie 2: Verdere uitbreiding van de groene leges wordt verkend. 

Actie 3: De handreikingen die voor monumentale panden worden gemaakt, zo mogelijk opnemen in de 

regionaal te ontwikkelen energiedienst. 

 

Uitvoering door: De projectmanager duurzaamheid, de beleidsmedewerker milieu en een jurist m.b.t. 

de groene leges. De handreikingen voor monumentale panden worden door de regio Gooi en Vechtstreek 

i.s.m. de Groene Grachten en de regiogemeenten ontwikkeld. 

 

Kosten: De uren van de betreffende medewerkers. De kosten voor de Groene Grachten worden gedekt 

middels een regionaal verworven subsidie. 

 

Afbeelding 8: Voorbeeld van een handreiking vanuit de gemeente Amsterdam 
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PROJECT 6: GEMEENTELIJK VASTGOED VERDUURZAAMD  

 

 

Om het goede voorbeeld te geven is het van belang onze eigen gemeentelijke panden, zie bijlage 2, te 

verduurzamen. 

 

Alle gemeentelijke gebouwen moeten, aldus het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022, in 2022 

verduurzaamd zijn. Dat is ambitieus. 

 

Verder zijn er een aantal landelijke verplichtingen. Zo moeten gemeentelijke gebouwen die een 

kantoorfunctie hebben en groter zijn dan 100m2, conform landelijk beleid, eind 2022 minimaal een 

energielabel C hebben. Gemeentelijke gebouwen die een andere functie dan kantoor hebben en groter 

zijn dan 250 m2, moeten in ieder geval een officieel afgemeld energielabel hebben.  Tevens moeten 

utiliteitspanden, zoals kantoren, energiebesparende maatregelen uitvoeren die zich binnen 5 jaar 

terugverdienen. 

 

 

Evaluatie 2018-2019 
 
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 6 de onderstaande acties gepland. 

 

Actie 1: Als pilot monitoren van het energieverbruik van een geprioriteerd aantal gemeentelijke en 

maatschappelijke objecten. Door het plaatsen van slimme meters en het bijhouden van de 

energieverbruiksgegevens. Op basis van analyse na 1 tot max. 3 jaar, de installaties herinregelen. 

Gemiddelde verwachte energiebesparing 10 a 15%. 

Actie 2: Bepalen of en zo ja bij welke objecten, evt. in aanvulling op de energiemonitoring, een 

energiescan wordt uitgevoerd.  

 

Deze acties hebben tot het volgende resultaat geleid. 

 

Resultaat actie 1:  

Er is voor 6 gebouwen een pilot gestart om het energieverbruik te monitoren. Hiervoor wordt de 

‘Energierobot’ van het bedrijf CFP GreenBuildings gebruikt. Deze meet het verbruik van het gebouw en 

geeft tips om installaties efficiënter in te regelen. 

 

Resultaat actie 2:  

Als pilot is er een energiescan gemaakt van het raadhuis in Blaricum. CFP Green Buildings heeft deze 

pilot uitgevoerd en aan de clusters vastgoed, duurzaamheid en de verantwoordelijk wethouder 

gepresenteerd.  
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Op basis van deze en ook andere energiescans is er projectplan voor de verduurzaming van al het 

gemeentelijk vastgoed van Blaricum opgesteld en door het college vastgesteld. Insteek is te komen tot 

een gestructureerde, effectieve en gestandaardiseerde aanpak voor het verduurzamen van het 

gemeentelijk vastgoed. De aanpak is als volgt: 

 

Inventarisatie broninformatie  

Er wordt in het najaar van 2019 informatie verzameld die nodig is om het project uit te kunnen voeren, 

zoals technische gegevens en wie waarvoor verantwoordelijk is per gebouw. 

 

Energiemonitoring  

Per gebouw wordt het energieverbruik gemeten en inzichtelijk gemaakt. De pilot van begin 2019 wordt 

daarmee uitgebreid voor alle gemeentelijke gebouwen.  

 

Businesscase per gebouw 

Er wordt per gemeentelijk gebouw een  businesscase opgesteld die ter besluitvorming aan het college en 

zo nodig de raad worden voorgelegd. Per businesscase worden meerdere scenario’s uitgewerkt. Redenen 

hiervoor zijn: 

 De gemeentelijke beleidsplannen geven niet altijd voldoende concrete kaders voor verduurzaming 

van het gemeentelijk vastgoed.  

 De mate van verduurzaming moet passen bij de beschikbare budgetten. Beleidskeuzes zijn in de 

praktijk mede afhankelijk van de te verwachten investeringen en beschikbare budgetten.  

 Besluitvorming kan beter toegesneden worden op (een wijzigende) strategie voor het toekomstig 

gebruik van gebouwen, denk aan sloop, verkoop, renovatie. 

 

In iedere businesscase worden de volgende scenario’s uitgewerkt: 

 Maatregelen met een terugverdientijd tot en met 5 jaar (no-regret); 

 Maatregelen met een terugverdientijd van 6 tot en met 10 jaar; 

 Maatregelen met een terugverdientijd langer dan 10 jaar met als doel “een gasloos gebouw”; 

 Maatregelen met een terugverdientijd langer dan 10 jaar met als doel “een energieneutraal 

gebouw”. 

 

Voor ieder scenario wordt inzicht gegeven in de te verwachten energiebesparing, de reductie in CO2 en 

de financiële consequenties.  

 

Rapportage  

De voortgang wordt gemonitord, zodat het effect van de maatregelen (reductie CO2-uitstoot) inzichtelijk 

wordt.  

 

Projectleiding 

Er is een projectleider bij het cluster Vastgoed ingehuurd, die dit project trekt. 
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Plannen 2020 
 
Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie: In 2020 zal met dit project doorgepakt worden.  

 

Uitvoering door: Een ingehuurde projectleider bij het cluster Vastgoed trekt dit project. 

 

Kosten: Voor 2020 is er €14.700 beschikbaar voor inhuur van de projectleider. Deze kosten komen uit het 

projectgeld voor de uitvoering van het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022. Aan de raad wordt 

voorgesteld om voor 2020 dit bedrag extra op te nemen in de begroting. Begin 2020 wordt de voortgang 

van dit project geëvalueerd.  Op basis daarvan wordt budget opgenomen in de kadernota 2021 voor de 

uitvoering van de plannen vanaf 2021 en/of budget voor incidenteel geld aan de raad gevraagd. 
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PROJECT 7: MAATSCHAPPELIJKE GEBOUWEN VERDUURZAAMD 

 

 

Naast het verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed, wil de gemeente de verduurzaming van 

maatschappelijk vastgoed, zoals bij scholen en sportaccommodaties, stimuleren.  

 

Scholen 

In Blaricum zijn er 4 scholen gehuisvest in twee complexen. Zie bijlage 3 voor de betreffende gebouwen. 

In beide complexen is een deel in eigendom van de gemeente en hiervan wordt het merendeel verhuurd. 

De gemeente en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de exploitatie en het groot onderhoud 

van de scholencomplexen. Het vraagstuk verduurzaming is dan ook een gezamenlijke uitdaging.  

 

Sportaccommodaties 

Blaricum telt 5 sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zie bijlage 4 voor de betreffende 

gebouwen. De sportaccommodaties zijn niet in bezit van de gemeente. Het eigendom is belegd bij de 

verenigingen of bij een beheerstichting.  

 

 

Evaluatie 2018-2019 
 
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 7 de onderstaande acties gepland. 

 

Actie 1: Als pilot monitoren van het energieverbruik van een geprioriteerd aantal gemeentelijke en 

maatschappelijke objecten. Door het plaatsen van slimme meters en het bijhouden van de 

energieverbruiksgegevens. Op basis van analyse na 1 tot max. 3 jaar, de installaties herinregelen. 

Gemiddelde verwachte energiebesparing 10 a 15%. 

Actie 2: Bepalen of en zo ja bij welke objecten, evt. in aanvulling op de energiemonitoring, een 

energiescan wordt uitgevoerd.  

Actie 3: De Blaercom wordt mogelijk verbouwd. In dat kader wordt door de gemeente een energiescan 

uitgevoerd. 

Actie 4: Werkelijke verduurzaming  van de Blaercom, LED verlichting in sporthal De Bijvanck en 

eventueel andere geprioriteerde objecten. 

 

Deze acties hebben tot het volgende resultaat geleid. 

 

Resultaat actie 1: 

De scholen en de brandweer zijn voor energiemonitoring, opgenomen in de Energierobot van CFP Green 

Buildings, als onderdeel van de pilot. Met de vaststelling van het projectplan voor de verduurzaming van 

het gemeentelijk vastgoed is besloten het maatschappelijk vastgoed, dat niet in eigendom is van de 

gemeente, niet verder te monitoren. Wel kan hier vanuit de besturen van de maatschappelijke 

gebouwen om gevraagd worden. Tegen betaling kunnen maatschappelijke gebouwen dan meeliften met 
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de energiemonitoring van gemeentelijke gebouwen. Inzicht in het energieverbruik bij maatschappelijke 

gebouwen kan maatschappelijke organisaties triggeren om aan de slag te gaan met verduurzamende 

maatregelen. 

 

Resultaat actie 2:  

Naast de energiescan voor het gemeentelijke gebouw, het raadshuis, is er als onderdeel van de pilot ook 

een energiescan gemaakt van het scholencomplex aan de Levensboom in de Bijvanck. CFP Green 

Buildings heeft deze pilot uitgevoerd en aan de clusters vastgoed, duurzaamheid, de verantwoordelijken 

van het maatschappelijk vastgoed en de verantwoordelijk wethouder gepresenteerd. 

 

Afbeelding 9: Overzicht uit onderzoeksrapport CFP Green Buildings 

 

 

Aanvullend is er een overleg geweest met de Stichting schooldakrevolutie over het aanjagen van 

verduurzaming binnen het onderwijs. Ook heeft het onderwijs zelf gekeken naar 

verduurzamingsmogelijkheden. De verduurzamingsambities worden afgestemd in de beheercommissie 

scholencomplex Blaricum Dorp en Bijvanck. 

  

Daarnaast heeft de gemeente voor alle buitensportaccommodaties energiescans laten uitvoeren. Het 

betreffen de accommodaties van de verenigingen: SDS’99, LTV de Bijvanck, BVV ’31 en Stad en Lande 

Ruiters. Op basis van de scans kunnen de sportbesturen verduurzamingsplannen voor hun accommodatie 
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maken en landelijke en gemeentelijke subsidie aanvragen. Daarvoor is er sinds 2019 de gemeentelijke 

‘Regeling investeringssubsidies sport- en scoutingverenigingen Blaricum’. Bureau Quandrance heeft de 

energiescans in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Op korte termijn worden de rapportages naar de 

verenigingen gestuurd.  

 

Resultaat acties 3 en 4: 

De gemeente start met de verduurzaming van haar eigen vastgoed, zoals aangegeven bij project 6. Hier 

valt ook de sporthal in de Bijvanck onder. De verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed is in 

grote mate de verantwoordelijkheid van de betreffende besturen zoals de school- en sportbesturen. Zie 

hiervoor ook bovengenoemd resultaat bij actie 2. 

 

Verder heeft de gemeente vanuit maatschappelijk oogpunt Stichting Centrale Accommodatie Blaricum 

(de Blaercom) geholpen om te verduurzamen. Het college heeft  € 906.000 voor de verbouwing van het 

pand uitgetrokken. Hiermee wordt de Blaercom weer een toekomstbestendig functioneel gebouw. De 

verbouwing is bijna afgerond. Het verduurzamen van het gebouw kost zo'n € 200.000. Hiervoor worden 

gevels, buitenkozijnen en dak geïsoleerd, ledverlichting aangelegd en zonnepanelen geplaatst.  

 

 
Plannen 2020 
 

Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: In 2020 wordt het projectplan kwaliteit onderwijshuisvesting, van 18 juni 2019,  gerealiseerd.  

Actie 2: In 2020 zullen eventueel ontvangen subsidieaanvragen voor verduurzaming van 

sportaccommodaties, bij een positieve beoordeling en afhankelijk van budget, worden verleend.   

 

Uitvoering door: Beleidsmedewerkers Maatschappelijke Ontwikkeling (scholen en sport) in samenwerking 

met school- en sportbesturen. 

 

Kosten: Voor de uitvoering van het projectplan kwaliteit onderwijshuisvesting zijn in de begroting 

middelen opgenomen. Voor de ‘Regeling investeringssubsidies scouting- en sportverenigingen Blaricum’ 

wordt jaarlijks in de begroting een plafond opgesteld. 
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PROJECT 8: PARTICULIERE INITIATIEVEN 
 

 

In Blaricum en Laren is in 2019 de Stichting Hut van Mie opgericht. De Stichting richt zich op kennisdeling 

op het gebied van verduurzaming van de woning. Daarvoor leidt zij energieambassadeurs op. Daarnaast 

verkent de stichting de mogelijkheid om een energiecoöperatie op te richten. De Hut van Mie is 

aangesloten bij Energieverbonden. Dat is het regionale samenwerkingsverband van energiecollectieven. 

 

 

Evaluatie 2018-2019 
 
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 8 onderstaande acties gepland. 

 

Actie 1: De energiecoöperatie in oprichting en de Gooische Mij zichtbaar maken op de 

duurzaamheidsbeurs die de gemeente Blaricum 13 oktober organiseert. 

 

Actie 2: In overleg met de particuliere initiatieven komen tot een eerste concreet initiatief. 

 

Resultaat actie 1: 

Op 13 oktober 2018 heeft de gemeente Blaricum in het Vitus-gebouw een duurzaamheidsbeurs 

georganiseerd. Diverse bedrijven presenteerden daar hun verduurzamingsproducten en –diensten. Alsook 

de Stichting Hut van Mie en het Duurzaam Bouwloket. Tevens gaf Lucas Mol, oprichter van de Gooische 

Mij en sinds kort van de Groene Afslag, daar een presentatie over verduurzamingsmogelijkheden. De 

opkomt voor de beurs viel tegen. Mogelijk had dit te maken met het mooie najaarsweer die dag. 

 

Resultaat actie 2: 

Er is een aantal keren gesproken met de Stichting Hut van Mie om te komen tot een eerste concreet 

initiatief. Op basis daarvan heeft de gemeente Blaricum de stichting opdracht gegeven om in 2019 twee 

duurzaamheidsbijeenkomsten te organiseren. Eén in de Bijvanck en één in het oude dorp.De 

bijeenkomsten zijn verzet naar het voorjaar van 2020 i.v.m. al veel geplande andere energie-

bijeenkomsten in het najaar. Daarnaast zijn de mogelijkheden verkend om ruimte beschikbaar te stellen 

voor zonnepanelen ten behoeve van een nog op te richten energiecoöperatie. Zie hiervoor hoofdstuk 14. 
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Plannen 2020 

 

Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: Het laten organiseren van twee duurzaamheidsbijeenkomsten door de Hut van Mie in het 

voorjaar van 2020. 

Actie 2: Zo mogelijk een locatie beschikbaar stellen voor de opwek van duurzame energie, voor en 

door een nog op te richten energiecoöperatie.  

 

Uitvoering door: De duurzaamheidsbijeenkomsten worden georganiseerd door de Hut van Mie. Een 

locatie voor duurzame opwek door een energiecoöperatie wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. 

 

Kosten: De gemeente Blaricum heeft de Hut van Mie voor €2.500 opdracht gegeven om de twee 

duurzaamheidsbijeenkomsten te organiseren. Aan de andere actie zijn vooralsnog naast de uren van de 

projectmanager duurzaamheid geen kosten verbonden. 
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PROJECT 9: GAS EN ELEKTRICITEIT JAARLIJKS VERGROEND 

 

 

Het gas en elektriciteitsverbruik van de gemeente Blaricum wordt regionaal ingekocht. Een groot verschil 

qua CO2-reductie kan worden gemaakt met het ‘vergroenen’ van het elektriciteitsgebruik.  

 

Het volledige elektriciteitsverbruik wordt verduurzaamd via garanties van oorsprong op basis van 

Nederlandse wind en reduceert 0,62 kton CO2 per jaar. Het gasverbruik wordt vergroend met 

waterkracht uit Turkije en reduceert 4,38 ton CO2 per jaar. Dit gebeurt op regionale schaal. 

 

Over de periode 2015-2022 wordt naar verwachting 4,340 kton CO2 door het ‘vergroenen’ van 

elektriciteit en 0,031kton CO2 door het ‘vergroenen’ van gas bespaard. 

 

 

Evaluatie 2018-2019 
 
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 9 onderstaande actie gepland. 

 

Actie: Gunstig inkopen van ‘groen’ gas en elektra door de regio Gooi en Vechtstreek. 

Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid. 

 

Resultaat actie: 

Het regionale contract voor het gas- en elektraverbruik loopt eind 2019 af. Regionaal is verkend hoe de 

inkoop van energie na 2019 te organiseren. De projectmanager duurzaamheid en de inkoper van de BEL-

Combinatie zijn hierbij betrokken. Op basis van de verkenning is geadviseerd om opnieuw op regionale 

schaal ‘vergroende’ energie (elektra en gas) in te kopen voor de jaren 2020 en 2021 en parallel daaraan 

een ontwikkeltraject te starten voor de inkoop van duurzame energie na 2021. Na 2021 wil de regio zo 

mogelijk niet meer met certificaten ‘vergroende’ energie inkopen, maar duurzame energie uit 

hernieuwbare bronnen in de regio. De aanbesteding voor de inkoop van de energie tot en met 2021 is 

gereed en wordt in oktober gegund.   

 

Plannen 2020 

 

Voor 2020 is voor dit project de volgende actie gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie: Het goed opzetten van het ontwikkeltraject voor een innovatieve aanbesteding voor de levering 

van duurzame energie, uit hernieuwbare bronnen in de regio, aan de regiogemeenten en de Regio Gooi  

en Vechtstreek, voor de periode na 2021. 
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Uitvoering door: De aanbesteding en de begeleiding van het ontwikkeltraject wordt door de regionale 

projectgroep inkoop gezamenlijk met een externe partij uitgevoerd.  

Gedurende de looptijd van de energiecontracten is de Regio het eerste aanspreekpunt voor het 

contract(fixatie)management. Het contract(fixatie)management wordt uitgevoerd door een gezamenlijk 

te contracteren derde partij, welke bevoegd is te kunnen handelen op de energie handelsmarkt. 

 

Kosten: De kosten voor de inkoop van energie worden verdeeld over de regiogemeenten en Regio Gooi en 

Vechtstreek op basis van de omvang van het ingebrachte (en gecontracteerde) energievolume van iedere 

partij. Het betreft ca. € 5.000 per gemeente. De kosten voor het uitvoeren van het strategisch 

contractbeheer en contract (fixatie) management worden evenredig verdeeld over de regiogemeenten 

en de Regio Gooi en Vechtstreek. Naar verwachting is dit ook zo’n € 5.000 per gemeente. Kosten 

eventueel voortvloeiend uit lokaal onderzoek of een lokale pilot zullen gezamenlijk worden gedragen. De 

kosten worden betaald uit algemeen regio budget. 
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PROJECT 10: OPENBARE VERLICHTING VERVANGEN DOOR LED 

 

 

In Blaricum worden gefaseerd conventionele armaturen door LED-armaturen vervangen. Een beperkt 

aantal armaturen zijn LED. Zo is in 2018 de Bijvanck reeds verled.  

 

De verledding gebeurt met een beperkt budget en verloopt daarmee niet snel. Eind 2018 is afscheid 

genomen van de partij die verantwoordelijk was voor het dagelijks beheer en onderhoud van de 

lichtmasten in Blaricum. Er wordt in dit kader gezocht naar een nieuwe partij.  

De aanbesteding voor het contracteren van een nieuwe partij is in gang gezet. Deze nieuwe partij zal in 

een uitvoeringsplan aangeven op welke manier versnelling in de uitvoering kan worden gemaakt. Een 

eventuele versnelling zal mogelijk leiden tot hogere financiële investeringen en tot desbetreffende 

voorstellen aan de raad.  

 

In de loop van 2019 is, vooruitlopend op bovenstaande, gestart met het opstellen van een programma 

van eisen voor de verledding van Blaricum dorp. De uitvoering van de verledding zal na aanbesteding van 

de werkzaamheden in 2020 kunnen starten. Naar verwachting zullen 700 traditionele armaturen 

vervangen worden door led armaturen. 

 

 

Evaluatie 2018-2019 
 
In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 10 onderstaande actie gepland: 

 

Actie: Offertes aanvragen en aanbesteden van verLEDding 

Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid.  

 

Resultaat actie: 

De samenwerking met de bestaande contractspartij is eind 2018 beëindigd. De aanbesteding voor een 

nieuwe contractant voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting loopt. Verder is de Bijvanck 

in 2018 verled. 

 

Plannen 2020 

Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: Nieuwe contractant beheer openbare verlichting. 

Actie 2: Nieuwe contractant onderhoud openbare verlichting, opstellen uitvoeringsplan. 

Actie 3: Start uitvoering verledding Blaricum dorp 

 



 
 

 

  Pagina 34 van 52 

 

 

UITVOERING ENERGIETRANSITIE BLARICUM, 2020 

 

Uitvoering door: Externe partij, gecoördineerd door medewerker openbare ruimte. 

 

Kosten: Coördinatie door medewerker openbare ruimte betreft reguliere uren. Kosten verledding worden 

nog in beeld gebracht. Dekking via budget/voorstel Openbare Ruimte. 
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PROJECT11: NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE OP SCHOLEN 
 

 

Het educatieprogramma van het Spookbos voor scholen biedt leerlingen van lagere scholen in Blaricum 

mogelijkheden om meer te leren over natuur en milieueducatie. De gemeente Blaricum werkt hiervoor 

samen met het Spookbos.  

 

Aanvullend doet het Spookbos jaarlijks mee met de Nacht van de Nacht, gefaciliteerd door de Natuur en 

Milieufederaties. Door het hele land worden dan honderden evenementen georganiseerd in het donker en 

doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. In 2018 en 2019 

is de Nacht van de Nacht voor de 14e en 15e keer georganiseerd op een zaterdag in oktober.  

 
 
Evaluatie 2018-2019 
 

In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 11 onderstaande acties gepland: 

 

Actie 1: Er wordt overleg gevoerd met het Spookbos om te bezien of de  natuur- en milieueducatie zijn 

vruchten afwerpt en gecontinueerd en geoptimaliseerd kan worden.  

Actie 2: De Nacht van de Nacht wordt gefaciliteerd door middel van een bijdrage en communicatie. 

Actie 3: Er wordt verkend of er aanvullende educatie op het gebied van duurzaamheid op een of 

meerdere scholen plaats kan vinden. 

 

Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid. 

 

Resultaat actie 1: Er heeft in 2018 overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het Spookbos. Het 

Spookbos kijkt samen met de leerkrachten van de verschillende basisscholen waar de behoefte ligt qua 

onderwerpen binnen het lesmateriaal, zodat dit een aanvulling is op de reeds bestaande lessen. Het 

Spookbos heeft in 2019 het accent gelegd op veldlessen & levend materiaal en duurzaamheidslessen. 

Reacties via evaluatieformulieren van het NME zijn positief, de leerlingen zijn enthousiast en leren in 

korte tijd veel over en in de natuur. 

 

Resultaat actie 2: De Nacht van de Nacht is gepromoot met behulp van verschillende media. Er zijn in 

2018 en 2019 beide keren tussen de 400 en 450 bezoekers geweest en er is door de bezoekers positief 

gereageerd op het evenement. 

 

Resultaat actie 3: Er heeft dit jaar een pilot plaatsgevonden vanuit het bureau Omgevinsgseducatie Gooi, 

Vecht- en Eemstreek op 5 basisscholen in de regio Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden. De inhoud van 

de activiteiten is gericht op aansprekende werkvormen, gastlessen, excursies en activiteiten over 

systemen in de eigen omgeving zoals kringlopen, energie- voedsel- en watersystemen. Er is gekozen voor 

Wonderwel, een concept uit Amsterdam, gericht op onderzoekend en ontwerpend leren, met aandacht 

voor techniek, duurzaamheid, eigen omgeving en geschiedenis.  
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Afbeelding 10: Overzicht van de thema’s in de pilot van bureau Omgevinsgseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek 

 

 

Plannen 2020 

 

Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: Voortzetten van de bijdrage aan de natuur-en milieueducatie door het Spookbos, afhankelijk 

van de evaluatie in het najaar van 2019. 

Actie 2: Voortzetten van de bijdrage aan het initiatief van de Nacht van de Nacht, afhankelijk van de 

evaluatie in het najaar van 2019. 

Actie 3: Op basis van de acties van partijen als bureau Omgevinsgseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek 

afwegen of we als gemeente bijdragen aan aanvullende educatie op het gebied van duurzaamheid. 
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Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid, beleidsmedewerker milieu en afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling in samenwerking met externen. 

 

Kosten: Reguliere uren van de diverse medewerkers bij de gemeente Blaricum.  

 

Jaarlijks bestaande subsidie aan het Spookbos van € 4.067 wordt gedekt uit subsidiegelden van 

Maatschappelijke Ontwikkeling. Er vindt een extra bijdrage van ca. € 1.200 aan het Spookbos plaats voor 

de organisatie van de Nacht van de Nacht. Deze komt vanuit het budget van het cluster Milieu en 

Duurzaamheid. De ontwikkeling van nieuwe lespakketten wordt gedekt uit regionale middelen. 

 

Als er in aanvulling op de educatie door het Spookbos nog educatie ontwikkeld en uitgevoerd wordt, 

zullen de kosten in beeld worden gebracht en als voorstel aan het college/de raad worden voorgelegd. 
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PROJECT 12: NIEUWBOUW AARDGASLOOS 
 

 

Per 1 juli 2018 moet conform de wet Voortgang Energietransitie (VET) alle nieuwbouw aardgasloos 

worden gebouwd. Dit geldt ook voor nieuwbouw van individuele woningen en bij sloop-nieuwbouw op 

een inbreidingslocatie. De bouwers en projectontwikkelaars die in de gemeente Blaricum actief zijn, zijn 

door de gemeente over de nieuwe wet geïnformeerd. 

 

Verder geldt per 1 juli 2020 bij alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, dat de 

vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). 

 

 

Evaluatie 2018-2019 
 

In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 12 onderstaande actie gepland: 

 

Actie: Bewaken dat nieuwbouw te allen tijde aardgasloos plaats vindt. 

Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid. 

 

Resultaat actie: van oktober 2018 t/m november 2019 zijn ca 15 vergunningen afgegeven voor 

aardgasloze woningen buiten de Blaricummermeent. De wijk Blaricummermeent is al aardgasloos. 

 

 

Plannen 2020 

 

Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: Voortzetten van de toetsing van vergunningaanvragen aan de wet VET. 

Actie 2: Per 1 juli 2020 vergunningaanvragen voor nieuwbouw toetsen aan de BENG-eisen. 

 

Uitvoering door: De vergunningverlening wordt door de afdeling Vergunningen uitgevoerd. 

 

Kosten: De uren van de afdeling vergunningen. 
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PROJECT 13: VERDUURZAMEN VVE‘S 
 

 

Naast grondgebonden woningen, wil de gemeente ook de appartementen stimuleren om te 

verduurzamen.  

 

Vanuit het VNG project “Innovatieve aanpakken” worden VvE’s in de regio Gooi en Vechtstreek begeleid 

in het stapsgewijs verduurzamen van hun complex naar levensloopbestendige, duurzame woningen.  

Dit project is onderdeel geworden van de Regionale Energiestrategie in regio Gooi en Vechtstreek. Het 

einddoel is woonlastenneutraal verduurzamen naar energieneutraal, het zogenaamde nul-op-de-meter. 

Dat kan eventueel stapsgewijs, op basis van no-regret maatregelen. Daarbij vormt de integrale aanpak 

van natuurlijk onderhoud en duurzame maatregelen voor VvE’s een pragmatische manier om te 

verduurzamen. Want gebouwen van een VvE vragen om een andere aanpak dan een particuliere woning. 

Daarnaast spelen ook andere argumenten steeds vaker een rol. Denk aan renovatie naar een nieuwe 

woning en comfortabel, levensloopbestendig wonen. 

 

Binnen het VvE project in Gooi en Vechtstreek is VvE de Wetering uit Blaricum nu een koploper. Een 

icoonproject in de regio waar andere VvE’s van kunnen leren. De VvE heeft in samenwerking met 

architectenbureau Coen hagedoorn en bureau SeinEnergie een plan ontwikkeld om het 

appartementencomplex naar nul-op-de meter te transformeren. Daarbij worden bouw- en 

constructiefouten uit het verleden meteen aangepakt. 

 

Afbeelding 11: Ontwerp naar nul-op-de-meter voor VvE de Wetering 

 

 
Evaluatie 2018-2019 
 

In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 13 onderstaande acties gepland: 

 

Actie 1: Monitoren van project  
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Actie 2: Deelnemen aan regionaal projectoverleg 

Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid. 

 

Resultaat actie 1: Er hebben gesprekken met het bestuur en de ontwerpers van VvE de Wetering 

plaatsgevonden. Een belangrijke drempel is op dit moment de financiering. Het Nationaal 

Energiebesparings Fonds (NEF) biedt de VvE een objectgebonden financiering. Echter deze lening is niet 

hoog genoeg om de gehele opgave te kunnen financieren. Dit is een veelvoorkomend probleem bij VvE’s. 

Nu wil de Waterschapsbank, het resterende bedrag van € 3 mln. aan de VvE uitlenen. Daarvoor vragen zij 

een garantstelling van de gemeente, regio en/of provincie.  

 

Resultaat actie 2: Er heeft afgelopen periode summier regionaal projectoverleg over het verduurzamen 

van VvE’s plaatsgevonden. De gemeente Blaricum heeft daarom zijn eigen koers voortgezet. 

 

 

Plannen 2020 

 

Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: De gemeente juicht het initiatief van VvE de Wetering toe. De gemeente wil echter niet in haar 

eentje garant staan voor de benodigde €3 mln. In dat kader gaat de gemeente samen met bureau 

SeinEnergie verkennen of de Regio en/of de Provincie Noord-Holland open staan voor een 

garantstelling. Dit kan breder getrokken worden door het oprichten van een borgstellingsfonds voor 

meer VvE’s in heel de regio of de provincie. Een VvE kan op termijn ook bestaan uit een groep 

grondgebonden woningen.  Bijvoorbeeld een straat die zich formeert voor de verduurzaming van hun 

woningen. Met de pilot van VvE de Wetering en de opschaling van het concept kan de Regio en/of de 

Provincie zich profileren op het gebied van verduurzaming en objectgebonden financiering. 

 

Actie 2: VvE’s attenderen op de aanpak van VvE de Wetering en andere koploper VvE’s in de regio. Om 

daarmee de verduurzaming bij VvE’s te stimuleren. 

 

Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid in samenwerking met externe partijen, de regio Gooi en 

Vechtstreek en de Provincie Noord-Holland 

 

Kosten: De uren van de projectmanager duurzaamheid en afhankelijk van de verkenning mogelijk een 

gedeeltelijke garantstelling. 
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PROJECT 14: ZONNEPANELEN OP GELUIDSSCHERM 

 

 

Langs de A27 zijn geluidsschermen gerealiseerd door het projectbureau Blaricummermeent. 

In het Programma Duurzaam Blaricum 2018-2022 wordt onderzoek naar de mogelijkheid van 

zonnepanelen op het geluidsscherm voorgesteld. Het betreft het geluidsscherm ter hoogte van de 

Blaricummermeent. De gemeente Blaricum is eigenaar van het geluidsscherm. Het scherm  is ca. 1260 

meter lang en 7,5 meter hoog. De eerste 500 meter is beplant. Tevens is over een lengte van 105 meter 

graffitikunstwerk aangebracht met er omheen nog wat beplanting. Er blijft ca. 500 meter lengte 

beschikbaar voor zonnepanelen.  

 

 

Evaluatie 2018-2019 
 

In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stond ten aanzien van project 14 onderstaande actie gepland: 

 

Actie: Overleg met Rijkswaterstaat en het projectbureau over de mogelijkheden 

Deze actie heeft tot het volgende resultaat geleid. 

 

Resultaat actie: De gemeente Blaricum heeft Ingenieursbureau Movares onderzoek laten uitvoeren naar 

de mogelijkheid van zonnepanelen over een lengte van 500 meter op het geluidsscherm. Plaatsing van 

zonnepanelen op het geluidsscherm langs de A27 is technisch eenvoudig te realiseren. Er zijn geen 

nadelige effecten op de geluidsdemping van het geluidsscherm of reflectie/schittering van de 

zonnepanelen te verwachten. Er zijn vier verschillende scenario’s vergeleken. Daarvan geeft scenario 1 

(panelen plat tegen het scherm) de hoogste opbrengst: 420 MWh/jaar, oftewel 211 ton CO2 besparing per 

jaar. De andere drie scenario’s hebben een lagere opbrengst, maar een kortere terugverdientijd of 

passen beter in het beeldkwaliteitsplan. Uit de businesscase volgt voor scenario 1 een investering van  

€ 412.000,- en verwachte terugverdientijd van 13 jaar, daarmee is de verwachte opbrengst na 25 jaar  

€ 373.000,- Voor de exploitatie is de optie van een lokale energiecoöperatie het meest aantrekkelijk. De 

beheers- en financieringslast ligt daarbij niet bij de gemeente, het vergroot het draagvlak in de 

omgeving en de coöperatieleden verdienen hun investering al in 5 tot 7 jaar terug.  

 

Interessant is de mogelijkheid om de strook grond voor het scherm ook te benutten voor zonnepanelen. 

De jaarlijkse opbrengst kan hier ruim door verdubbeld worden. Aangezien deze grond van 

Rijkswaterstaat is, is dit niet verder uitgewerkt. Wel geeft Rijkswaterstaat aan dat hier kansen liggen. 

Rijkswaterstaat heeft laten weten dat het ontwerp van de route langs de A27 een update behoeft. 

 

De mogelijkheid van zonnepanelen op het geluidsscherm is een mooie kans voor de gemeente Blaricum 

om te voldoen aan haar eigen beleidsplan. Ook kan de gemeente met deze mogelijkheid een bijdrage 

leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES), waarvoor onlangs de raad de startnotitie heeft 
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vastgesteld. Daarnaast biedt het kansen om een energiecoöperatie in Blaricum op te richten die 

zonnepanelen aanbiedt door en voor bewoners. 

 

Op basis van het onderzoeksresultaat is een raadsinformatiebrief gestuurd. 

 

 

Plannen 2020 

 

Voor 2020 is voor dit project de volgende actie gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie: Er zal verkend worden hoe de plannen voor zonnepanelen op het geluidsscherm verder te 

concretiseren. Mogelijk kan het geluidsscherm aan een energiecoöperatie beschikbaar worden gesteld. 

 

Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid in samenwerking met de Hut van Mie en/of andere 

partijen. 

 

Kosten: De uren van de projectmanager duurzaamheid. De energiecoöperatie (in oprichting) is zelf 

verantwoordelijk voor de kosten voor de ontwikkeling van zonnepanelen op het geluidsscherm.  
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PROJECT 15: COMMUNICATIE EN VOORLICHTING 

  

 

Communicatie en voorlichting is belangrijk voor de bewustwording en ter stimulans om te verduurzamen. 

 

Evaluatie 2018-2019 
 

In het Uitvoeringsplan 2018-2019 stonden ten aanzien van project 15 de onderstaande acties gepland: 

 

Actie 1: Volgens het klimaatbeleidsplan zijn de volgende communicatie-activiteiten gewenst: 

 

a) Jaarlijks meedoen met landelijke acties waar scholen en verenigingen op kunnen aanhaken. Denk 

aan GAD 100 dagen afval vrij, Nacht van de Nacht (eind oktober), Boomplantdag (3e woensdag in 

maart), Warme truiendag (rond 16 februari), Earth Hour (eind maart). Zo is er in maart dit jaar een 

filmpje opgenomen voor Earth Hour.  

 

b) 13 oktober 2018 wordt de tweede duurzaamheidsbeurs in het Vitus georganiseerd. Met onder andere 

het Duurzaam Bouwloket en Lucas Mol als gastsprekers. 

 

c) Duidelijke communicatie op de gemeentewebsite over de verduurzamingsmogelijkheden, met een 

verwijzing naar het Duurzaam Bouwloket. 

 
d) Communiceren over de acties van de gemeente. Bijvoorbeeld het aantal verstrekte 

duurzaamheidsleningen en het verduurzamen van de Blaercom. 

 
e) Jaarlijks een prijs uitreiken aan duurzame ondernemers (bijvoorbeeld MVO-award tijdens 

nieuwjaarsreceptie). 

 
f) Een of meerdere informatieavonden in de pilotwijk (project 1) 

 
Actie 2: Elke drie weken wordt de communicatie van de lopende projecten en eventueel aanvullende 

mogelijkheden besproken en waar nodig in gang gezet. 

 

Deze acties hebben tot de volgende resultaten geleid. 

 

Resultaat actie 1:  

 

a) Jaarlijks zijn er diverse landelijke duurzaamheidsacties zoals, Dag van de Duurzaamheid (10 

oktober), de Nacht van de Nacht (eind oktober) en Earth Hour (eind maart). De gemeente Blaricum 

heeft hier met diverse acties en communicatie-uitingen op ingespeeld. 
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b) Zoals bij project beschreven heeft de gemeente op 13 oktober 2018 in het Vitus-gebouw een 

duurzaamheidsbeurs georganiseerd. Diverse bedrijven presenteerden daar hun 

verduurzamingsproducten en –diensten. Alsook de Stichting Hut van Mie en het Duurzaam Bouwloket. 

Tevens gaf Lucas Mol, oprichter van de Gooische Mij en sinds kort van de Groene Afslag, daar een 

presentatie over verduurzamingsmogelijkheden. De opkomt voor de beurs viel tegen. Mogelijk had 

dit te maken met het mooie najaarsweer die dag. 

 
c) De duurzaamheidspagina op de gemeentelijke website is geoptimaliseerd. Ook is er rechtstreeks 

vanuit de homepage van de gemeente-pagina een link naar de duurzaamheidspagina gemaakt. 

 
Afbeelding 12: link op homepage gemeentepagina 

 
d) Door middel van een communicatiekalender is periodiek over duurzaamheidsactiviteiten 

gecommuniceerd in lokale bladen en op social media. 

 
e)  Er is niet of nauwelijks aandacht besteed aan duurzame ondernemers in Blaricum. Hier is, in 

verband met tijdgebrek, nog geen prioriteit aan gegeven.  

 
f) Zoals bij project 1 beschreven is in november een informatieavond in de Bijvanck georganiseerd en 

volgt nog een herhalingsavond. Deze gaat over de verduurzaming van de wijk in relatie tot de 

aankomende reconstructie.  

 
Resultaat actie 2: Zie hiervoor ‘resultaat actie 1’, onderdeel d. 

 

Plannen 2020 

Voor 2020 is voor dit project de volgende actie gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: Voortzetten periodieke communicatie uitingen via lokale bladen en social media. 

Actie 2: De Hut van Mie duurzaamheidsbijeenkomsten laten organiseren, zoals genoemd bij project 8. 

Actie 3: De samenwerking met het Duurzaam Bouwloket voortzetten, zoals genoemd bij project 3.  

Actie 4: Vervolg bijeenkomst-(en) organiseren over de ontwikkelingen voor Bijvanck. 

 

Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid in samenwerking met de afdeling Communicatie en 

externe partijen. 
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Kosten: Zoals genoemd bij project 3 en 8. De kosten voor bewonersavond(-en) in de Bijvanck komen ten 

laste van het reconstructie-project voor deze wijk. Verder betreft het met name de uren van de 

projectmanager duurzaamheid, de communicatieadviseur en de projectleider voor de Bijvanck. 
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PROJECT 16: VERKENNING ULTRADIEPE GEOTHERMIE 

  

 

Dit project is nieuw en daarmee aanvullend ten opzichte van vorig jaar. De gemeente Eemnes is, samen 

met de regio Eemland, in gesprek met Larderel Energy over de mogelijkheden van ultradiepe 

geothermie. Larderel Energy ziet kansen voor aardwarmte als duurzame alternatieve energiebron in de 

regio. 

 

Warm water uit de diepe bodem kan gebruikt worden voor verwarming, middels een warmtenet. Tevens 

kan er elektriciteit mee opgewekt worden.  

 

De plannen zijn uniek voor Nederland, maar niet in Europa. In München is al een systeem in werking op 

geothermie. De hele stad wordt er door verwarmd. Dus de techniek bestaat al. In Eemland wil een 

consortium deze techniek toepassen. Het idee is om meerdere boorputten in de regio te maken en de 

centrales aan elkaar te koppelen waardoor een soort energierotonde ontstaat. 

 

De consument krijgt met geothermie mogelijk een veel goedkoper alternatief aangeboden. De 

opgewekte stroom gaat via het bestaande elektriciteitsnetwerk naar de woningen en bedrijven. Voor de 

warmtevoorziening moet een nieuw leidingennetwerk worden aangelegd, dat aansluit op het 

verwarmingsstelsel binnenshuis.  

 

 

Plannen 2020 

 

Voor 2020 zijn voor dit project de volgende acties gepland. 

 

Acties, uitvoering en kosten tot eind 2020 

 

Actie 1: Verkennen van de mogelijkheid van Ultradiepe Geothermie in Blaricum, in aansluiting op de 

plannen voor Eemnes. 

 

Uitvoering door: Projectmanager duurzaamheid  

 

Kosten: Vooralsnog geen. 
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4. ORGANISATIE EN BUDGET 
 

Organisatie 

 

Projectmanager 

Er is een projectmanager duurzaamheid voor de periode 2018-2022 ingehuurd om de uitvoering van de 

klimaatbeleidsplannen van Blaricum en Laren te coördineren. Voor Blaricum was sinds 2018 hiervoor 10 

uur per week beschikbaar en voor Laren 14 uur per week. Per september 2019 heeft Blaricum ook 14 uur 

per week aan budget voor een projectmanager duurzaamheid beschikbaar gesteld. De hoeveelheid 

werkzaamheden verantwoordt ruimschoots deze uren.  

 

De projectmanager behoudt het overzicht, identificeert kansen en zorgt dat initiatieven bij de juiste 

personen in de organisatie terecht komen.  

 

Aangezien de huidige projectmanager per januari 2020 vertrekt, wordt momenteel een nieuwe 

projectmanager geworven. Afhankelijk van de voortgang van de werving van een nieuwe projectmanager 

duurzaamheid bestaat het risico dat de uitvoering van de plannen vertraging oploopt. 

 

 

 
Budget 
 

Voor de uitvoering van het Programma duurzaam Blaricum 2018-2022 staan de volgende middelen ter 

beschikking. Zie volgende pagina. 
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Huidige 
budget 
klimaat 
beleid 
 
 

 
2018 
begroot 

 
2018 
werkelijk 

 
2019 
begroot 

 
2019  
werkelijk 

 
2020 
begroot 

 
2021 

 
2022 

Kostenplts: 91740000 
Kostensrt: 438099, tenzij anders vermeld 
 
Inhuur 
project-
manager 
duurzaam-
heid 
 

 
€ 16.800  

 
€ 16.800 
 

 
€ 20.150 
 
waarvan: 
 
€ 16.800 
via k.pl 
438099   
 
€ 3.350  
Via k.pl 
438032  

 
PM  
 
  

  
€ 25.600  
 
waarvan: 
 
€ 16.800 
via k.pl 
438099   
 
€ 8.800  
Via k.pl 
438032 

 
€ 25.600  
 
waarvan: 
 
€ 16.800 
via k.pl 
438099   
 
€ 8.800  
Via k.pl 
438032 

 
€ 25.600  
 
waarvan: 
 
€ 16.800 
via k.pl 
438099   
 
€ 8.800  
Via k.pl 
438032 

 
Jaarlijks 
project- 
geld 
 
 

 
geen           

 
€ 1.500 
 
waarvan: 
 
€ 1.500 
Duurzaam
heidsbeurs 
in Vitus 
 
 
(€ 1.064 
Nacht v.d. 
Nacht, 
project 
11, 
geboekt 
vanuit 
algemeen 
budget 
Milieu 
beheer) 
 
 

 
€ 20.000 
 
 

 
PM 
 
waarvan: 
 
€ 7.050  
verduurza
ming 
vastgoed, 
project 6 
 
€ 5.000 
energie-
scans,  
project 6 
 
€ 10.250 
onderzoek 
zonnepane
len op 
geluidssch
erm, 
project 14 

 
€ 34.700 
 
waarvan:  
 
€ 14.700 
extra 
opgenome
n in 
begroting 
voor 
onderzoek 
vastgoed 
 
€ 1.000  
Energie-
monitoring  
 (project 
6+7) 
 
€ 2.500 
duurzaamh
eidsdagen 
Hut van 
Mie 
 
€ 2.500 
actie RRE 
regeling 
met 
WinstUitJe
Woning 
 
PM 
Overig 
 

 
€ 20.000 
 
waarvan: 
 
PM 
Uitvoering 
verduurza
ming 
vastgoed 
project 6 
 
PM 
Overig 
 
Let op! 
Voor 
uitvoering 
verduurza
ming 
Vastgoed 
is 
begrootte 
bedrag 
veel te 
weinig. 

 
€ 20.000 
 
waarvan: 
 
PM 
Uitvoering 
verduurza
ming 
vastgoed 
project 6 
 
PM 
Overig 
 
Let op! 
Voor 
uitvoering 
verduurza
ming 
Vastgoed 
is 
begrootte 
bedrag 
veel te 
weinig. 
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Budget 
voor regio 
G&V 
(Energie 
en 
omgevings
-beleid) 
 
 

 
€ 45.229 

 
€ 0 
 
 
 
Kosten 
Duurzaam 
Bouwloket 
worden 
gesubsidie
erd vanuit 
de regio 

 
€ 45.229 

 
PM 
 
 
 
Kosten 
Duurzaam 
Bouwloket 
worden 
gesubsidie
erd vanuit 
de regio 

 
€ 45.229 
 
waarvan: 
 
€5.000 
Duurzaam 
Bouwloket 
 
€ 2.500 
Lokaal 
atelier RES  
 
€ 20.000 
RES 
traject, 
onderdeel 
lokaal 
 
€ 20.000 
Transitievi
sie 
Warmte 
 

 
€ 45.229 
 
waarvan: 
 
€5.000 
Duurzaam 
Bouwloket 
 
€ 20.000  
RES 
traject, 
onderdeel 
lokaal 
 
€ 20.000 
Transitievi
sie 
Warmte 
 

 
€ 45.229 
 
waarvan: 
 
€5.000 
Duurzaam 
Bouwloket 
 
PM 
Overig 
 

 
 

Totaal 
budget 
klimaat-
beleid 
 

 
 
€ 62.029 

 
 
€ 18.300 

 
 
€ 85.379 

 
 
PM 

 
 
€ 105.529 

 
 
€ 90.829 

 
 
€ 90.829 
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5. BIJLAGEN 
 

Bijlage 1 

Voor het Programma duurzaam Blaricum 2018-2022, zie:  

 

https://www.blaricum.nl/inwoners/Bouwen/Duurzaam_Blaricum/Programma_Duurzaam_Blaricum_2018

_2022 

 

Bijlage 2 

Gemeentelijke gebouwen: 

 

Straatnaam Huisnr Objectnaam eigendom 
gemeente 

Achter Capitten 1 Woonwagenkamp BLC 

Achter Capitten 3 Woonwagenkamp BLC 

Achter Capitten 5 Woonwagenkamp BLC 

Achter Capitten 7 Woonwagenkamp BLC 

Eemnesserweg  18a Bassischool Dorp, parkeergarage + lift BLC 

Eemnesserweg  18b Gymzaal Dorp BLC 

Eemnesserweg  18c Bassischool, peuterspeelzaal (paar uimtes) BLC, verhuur, 
beheercomissie 

Hendrik Smitlaantje 6 Kleedruimten BVV voetbal (oostermeent)   

Kerklaan 16 Gemeentehuis BLC / in VVE 

Levensboom 4 OBS Basisschool Bijvanck school is eigenaar 

Levensboom 8 RK Basisschool Bijvanck school is eigenaar 

Levensboom 12 PC Basisschool Bijvanck BLC / school doet 
onderhoud 

Levensboom 6 Gymzaal Bijvanck BLC 

Levensboom 12b Wijkpost Bijvanck BEL 

Levensboom 2 Creche/peuterzaal BLC, verhuur, 
beheercomissie 

Singel  15A Brandweerkazerne pand wordt gehuurd 
/ MJOP voor ons 

Stichtseweg 3,5 Voorland Stichtse Brug, 2 toiletvoorzieningen BLC 

Torenlaan  16 Kerktoren BLC 

Torenlaan VOOR 1 Muziektent BLC 

Verbindingsweg  13 Voormalige brandweerkazerne (anti kraak) BLC 

https://www.blaricum.nl/inwoners/Bouwen/Duurzaam_Blaricum/Programma_Duurzaam_Blaricum_2018_2022
https://www.blaricum.nl/inwoners/Bouwen/Duurzaam_Blaricum/Programma_Duurzaam_Blaricum_2018_2022
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Wetering 122 Welzijn buurthuis Malbak casco huur / binnen 
en installaties van 
gemeente 

Wetering 124 Gebruiker GGD, consultatiebureau  casco huur / binnen 
en installaties van 
gemeente 

Wetering 20 Kinderopvang BLC / in VVE 

Wetering A001 5 Ruimten kelder BLC / in VVE 

Woensbergweg 11 Aula/begraafplaats BLC 

 

 

Bijlage 3 

Scholen: 

 

Naam school Adres 

 

De Pionier Levensboom 8 1261 MX Blaricum 

De Bernardus Eemnesserweg 18b 1261 HG Blaricum 

OBB Dorp Eemnesserweg 18a 1261 HG Blaricum 

OBB Bijvanck Levensboom 4 1261 MX Blaricum  
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Bijlage 4 

Sportaccommodaties: 

 

 
Afbeelding: Bron notitie Sportaccommodaties Blaricum 2018 

 

 

 


